SPRINTS	LANÇAMENTO	ENTREGA	CONTEÚDO
Divisão dos grupos e temas	02/10/2020		Divisão dos grupos e temas
Sprint o	19/10/2020	09/11/2020	Desenvolvimento do protótipo do app
Sprint 1	09/11/2020	25/11/2020	Desenvolvimento de todas as telas e navegação do app com dados mocados
Sprint 2	25/11/2020	11/12/2020	Aplicação da aquitetura e consumo de API em todo o projeto
Sprint 3	11/12/2020	22/01/2021	Implementação do banco de dados (funcionamento offline do app
Sprint 4	22/01/2021	29/01/2021	Implementação do login com as redes sociais
Sprint 5	29/01/2021	05/02/2021	Uso do Firebase nas features necessárias e finalização do projeto
Apresentação	10/02/2021		Apresentação do PI